Załącznik nr 2 do Umowy
HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY
	Rodzaj Prac
	Termin wykonania
	Wynagrodzenie umowne brutto

	Etap 1. Prace wstępne

1) analiza materiałów wyjściowych,
2) analiza stanu zagospodarowania i  zabudowy,
3) analiza uwarunkowań zewnętrznych,
4) analiza uwarunkowań przestrzennych gminy,
5) opracowanie ekofizjograficzne  (2 egz.: 1 w 
wersji elektronicznej w formacie PDF i 1 w wersji papierowej)
6) określenie zapotrzebowania na nową zabudowę 
mieszkaniową w gminie,
7) analiza wniosków zgłoszonych po ogłoszeniu 
i zawiadomieniu o przystąpieniu do sporządzania planu 
ogólnego.

	



Do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy
	



20% kwoty o której mowa w §5 ust. 1 umowy

	Etap 2. Prace planistyczne
1) planu ogólnego zgodnie z zakresem wskazanym w 
ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
2) sporządzenie uzasadnienia składającego się z 
części tekstowej i graficznej część graficzną uzasadnienia 
planu ogólnego sporządza się w postaci elektronicznej w 
obowiązującym państwowym systemie odniesień 
przestrzennych
3) rysunki projektu winny być przekazywane 
Zamawiającemu w formie wydruków oraz w formie 
numerycznej dostosowanej do systemu informacji istniejącego 
u Zamawiającego pliki wektorowe i rastrowe rysunków na 
każdym etapie prac powinny być dostarczone w formacie 
zgodnym z oprogramowaniem QGIS (*.shp, GeoPackage) 
oraz *.dxf wraz z plikami rastrowymi z georeferencją do 
układu 2000 strefa 7 (przy czym pliki shp przygotowane 
zgodnie ze standardowymi wytycznymi dostępnymi na 
stronie http;// igeoplan.pl)
4) opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko 
(2 egz. : 1 w wersji elektronicznej w formacie PDF i 1 
w wersji papierowej),
5) prezentacja i uzyskanie opinii o projekcie od Komisji 
Urbanistyczno-Architektonicznej wraz z wprowadzeniem 
ewentualnych korekt

	Do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy
	30% kwoty o której mowa w §5 ust. 1 umowy

	Etap 3. Opiniowanie, uzgadnianie i konsultacje społeczne

1) przedstawienie projektu do akceptacji Burmistrzowi Bartoszyc wraz z naniesieniem ewentualnych poprawek,

2)  przeprowadzenie pełnej procedury związanej
z opiniowaniem i uzgodnieniem projektu wraz wprowadzeniem ewentualnych korekt, 
3) przeprowadzenie pełnej procedury związanej konsultacjami społecznymi,
4) opracowanie raportu podsumowującego przebieg konsultacji społecznych, zawierającego w szczególności wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz protokoły z czynności przeprowadzonych w ramach konsultacji.

	Do 10 miesięcy od daty zawarcia umowy
	20% kwoty o której mowa w §5 ust. 1 umowy

	Etap 4. Uchwalenie
1) przedstawienie projektu wraz uzasadnieniem i raportem podsumowującym przebieg konsultacji społecznych do akceptacji Burmistrzowi Bartoszyc (w tym przekazanie 1 kpl. wydruków rysunków planu ogólnego w skali oryginalnej),
2) przygotowanie prezentacji projektu planu ogólnego,
3) uczestniczenie  w prezentacjach projektu na posiedzeniach Komisji Rady Miasta oraz na sesji Rady Miasta ,
4) opracowanie uzasadnienia oraz podsumowania, o których mowa w art. 42 pkt 2 i art.55 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094, ze. zm.),
5) ostateczne przekazanie całości opracowania,
6) przekazanie tekstu oraz rysunków Planu Ogólnego w formie numerycznej dostosowanej do systemu informacji istniejącego u Zamawiającego - pliki wektorowe i rastrowe rysunków na każdym etapie prac powinny być dostarczone w formacie zgodnym z oprogramowaniem QGIS (*.shp, GeoPackage) oraz *.dxf wraz z plikami rastrowymi z georeferencją do układu 2000 strefa (przy czym pliki shp przygotowane zgodnie ze standardowymi wytycznymi dostępnymi na stronie http:// igeoplan.pl)

	Do 10 miesięcy od daty zawarcia umowy
	10% kwoty o której mowa w §5 ust. 1 umowy

	Etap 5. Zakończenie prac i publikacja
1) publikacja w Dzienniku Urzędowym Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia uchwalenia planu ogólnego - uchwałę wraz załącznikami przygotowaną do publikacji w Dzienniku Urzędowym,
2) ewentualna korekta i wprowadzenie do uchwały zatwierdzającej miejscowy plan zmian wynikających z rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody i ewentualne powtórzenie procedury w wymaganym przez Wojewodę zakresie.

	Do 10 miesięcy od daty zawarcia umowy
	20% kwoty o której mowa w §5 ust. 1 umowy

















